

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 731/2017/OI

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

1. Zriaďovateľ:

Sídlo: **Žilinský samosprávny kraj**
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37 808 427
DIČ: 202 162 6695
Zastúpený: Ing. Juraj Blanár, predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000503718/8180
IBAN SK 13 8180 0000 0070 00503718

Osoby oprávnené jednať v:

- zmluvných veciach: Ing. Juraj Blanár, predseda
- realizačných veciach: Ing. Eleonóra Kadlečíková, MBA
Ing. Iveta Zalčíková
Telefonickeý kontakt: 041/5032 460, 041/5032 346
E-mail. adresa: investicne@zilinskazupa.sk

2. Správca:

Sídlo: **Liptovské múzeum v Ružomberku**
Námestie Š.N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
IČO: 35 993 154
DIČ: 2020590363
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Zastúpený: PhDr. Martin Krupa, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK03 8180 0000 0070 0048 1491
Telefón: 044/4303 533
Email: riaditel@liptovskemuzeum.sk

(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „Objednávateľ“ a Správca vystupuje len ako „Správca“)

Zhotoviteľ:

Sídlo: **STAVTOP, s. r. o.**
IČO: 695, 034 73 Liptovská Osada
IČ DPH: 47 034 068
DIČ: SK2023741709
Zastúpený: 2023741709
Peter Chlepko, konateľ
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK75 3100 0000 0043 2007 5704
Osoby oprávnené jednať v
-zmluvných veciach: Peter Chlepko

-realizačných veciach: Peter Chlepkó
Telefón: 0918 539 197
Email: stavtoplo@gmail.com

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka číslo: 58696/L

(ďalej v texte zmluvy len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.08.2017 Zmluvu o dielo č. ŽSK: 731/2017/OI v znení dodatku č. 1 (ďalej ako „Zod“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diela: „**Liptovské múzeum v Ružomberku- podlaha vo výstavnej sále – 2. etapa**“ (ďalej len „*Dielo*“) v termíne do 3 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X. bod 10.3.3 písm. b) zmluvy a to z dôvodu nevhodných klimatických podmienok.

Čl. II Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 2 k zmluve sú dlhodobé nepriaznivé klimatické podmienky, pre ktoré nie je možné dokončiť stavebné práce v zmysle pôvodného termínu, nakoľko podkladová vrstva po viacsobnom meraní vlhkosti nie je dostatočne vysušená a nie je tak možné uložiť parkety v zmysle technických postupov a noriem so zachovaním požadovanej kvality. Po montáži poteru bola pravidelne meraná vlhkosť, naposledy nameraná vlhkosť dňa 24.10.2017 bola 5%. Požadovaná vlhkosť podkladového betónu môže byť max. 1,8 % zostatkovej vlhkosti v betóne. Vplyv na pomalé vysušenie podlahy má aj uzavretý priestor výstavnej sály a daždivé počasie v mesiaci október. Pre zaručenie kvality a dodržania technologického postupu pokládky drevených parkiet je potrebné počkať, pokiaľ vlhkosť neklesne pod 1,8 % zostatkovej vlhkosti.

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. III. Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela v bode 3.2 v časti termínu vykonania Diela** mení tak, že znie:

„*Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo do 15.12.2017.*“

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.

z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Žiline dňa 31. 10. 2017

V Žiline dňa 31. 10. 2017

Za Objednávateľa:



Žilinský samosprávny kraj
Ing. Juraj Blanár, predseda

Za Správcu:

STAVTÓP, s. r. o.
Peter Chlepko, konateľ

Za Zhotoviteľa:

Liptovské múzeum v Ružomberku
PhDr. Martin Krupa, riaditeľ