

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 916/2017/OI
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- **Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov**
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:

1. Zriaďovateľ: **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37 808 427
DIČ: 202 162 6695
Zastúpený: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000503718/8180
IBAN SK 13 8180 0000 0070 00503718

Osoby oprávnené jednať v:

- zmluvných veciach: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach: Ing. Eleonóra Kadlečíková, MBA
Ing. Zuzana Franková

Telefonický kontakt: 041/5032 460, 5032 438

E-mail. adresa: investicne@zilinskazupa.sk

2. Správca:

Liptovské múzeum v Ružomberku
Sídlo: Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
IČO: 35993154
DIČ: 2020590363
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Zastúpený: PhDr. Martin Krupa, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK03 8180 0000 0070 0048 1491
Telefón: 0907 812 380
Email: riaditel@liptovskemuzeum.sk

(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „Objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „Správca“)

Zhotoviteľ:

Obnova s.r.o.
Sídlo: A. Kmeťa 12,969 01 Banská Štiavnica
IČO: 36 820 652
IČ DPH: SK2022437571
DIČ: 2022437571
Zastúpený: Mgr. Michal Hrčka, konateľ
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 1922992151/0200
IBAN: SK08 5600 0000 0014 3570 8002

Osoby oprávnené jednať v:

-zmluvných veciach: Mgr. Michal Hrčka
-realizačných veciach: Mgr. Michal Hrčka, Miroslav Hrčka, Radoslav Mikula
Telefón: 0907 344 743, 0948 900 229, 045/2289 975
Email: info@obnova.eu

Zapísaný v registri: Obchodný register OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro; Vložka č.: 16829/S

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.09.2017 Zmluvu o dielo č. ŽSK: 916/2017/OI (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Liptovské múzeum v Ružomberku – hrad Likava – sanácia hradného brala – II. etapa**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 15 týždňov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X 10.3.3 písm. b) a podľa Čl. VI. bod 6.4 zmluvy a to z dôvodu, že dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky a zmeny Prílohy č. 2 k zmluve.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k zmluve, sú nepriaznivé klimatické podmienky, pre ktoré nie je možné dokončiť Dielo v termíne na vykonanie Diela podľa zmluvy. Dňa 15.11.2017 po dohode zmluvných strán došlo zápisom v stavebnom denníku k prerušeniu stavebných prác na Diele z dôvodu, že dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa zmluvy, objektívne nedovoľujú klimatické podmienky. Práce sú vykonávané iba v exteriéri v ťažko dostupných terénoch, a preto za daných klimatických podmienok nie je možné v zimnom období pokračovať v prácach na Diele.

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. III Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela, bod 3.2, v časti Vykonanie diela** mení tak, že znie:

Vykonanie Diela: do 15 týždňov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom, s prerušením prác zápisom v stavebnom denníku z dôvodu nevhodných klimatických podmienok s tým, že o dobu prerušenia prác sa predlžuje lehota na vykonanie Diela.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 zmluvy – Zoznam subdodávateľov sa mení a nahrádza novým znením. Nové znenie prílohy č. 2 tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Nové znenie Prílohy č. 2 - Zoznam subdodávateľov

V Žiline dňa 29.12.2017

V Žiline dňa 04.01.2018

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka, v.r.

.....
Obnova s.r.o.
Mgr. Michal Hrčka, konateľ, v.r.

Za správcu:

.....
Liptovské múzeum v Ružomberku
PhDr. Martin Krupa, riaditeľ, v.r.