

Faktúra č. 19/09/2011

Dodávateľ

Dátum zd.plnenia: 23.09.2011  
Dátum vystavenia: 23.09.2011  
Dátum splatnosti: 23.09.2011  
Forma úhrady:  
Banka dodávateľa:  
Číslo účtu: 1658844001/5600

Obchodný názov: Roman Koky RELO STAV  
Sídlo: 05937 Štôla.92  
Miesto podnikania: SK  
IČO:36786713  
DIČ:1077087715

Odberateľ

Obchodný názov: Liptovské múzeum  
Sídlo: Š.N.Hýroša 034 50 Ružomberok  
Miesto podnikania: SK  
IČO:35993154  
DIČ:2020590363

Po. č	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu bez dane
-------	---------------------	------	----------	-------------------	---------------------------	----------------

Fakturujeme Vám za výkopové práce

4212,447 EUR

Liptovské múzeum Ružomberok  
Došlo: 23.9.2011 Číslo: 583/11  
Preskúmal vecnú a početnú správnosť  
ako aj prípustnosť uskutočnených operácií  
potvrďujem  
dňa: 23.9.2011 podpis:  
Zapísané v evidencii: 583/11  
Správnosť potvrdzujem

Základná cena (bez DPH): 4212,447 EUR  
Sadzba DPH:20% : -/-  
Celk. Fakt. Suma:EUR 4212,447 EUR

Faktúru  
vystavil: Roman Koky

**Firma RELO STAV - Roman Koky**  
Štôla 92, 059 37 Štôla  
IČO: 43 288 919, DIČ: 1077087715  
Tel.: 0904 881 908

## Súpis vykonaných prac a dodávok

**Stavba:** Skanzen Pribilina-drenáž

**Objednávateľ:**

**Obchodný názov:** Liptovské múzeum

**Sídlo:** Š.N.Hyroša 034 50 Ružomberok

**Miesto podnikania:** SK

**IČO:**35993154

**DIČ:**2020590363

**Zhotoviteľ:**

**Obchodný názov:** Roman Koky RELO STAV

**Sídlo:** 05937 Štôla.92

**Miesto podnikania:** SK

**IČO:**36786713

**DIČ:**1077087715

### Popis prac

Po. č	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu bez dane
1.	Výkop ryhy do šírky 600mm v horn.4 do100m3		3.60	m3	46,812	168,523,-
2.	Výkop ryhy do šírky 600-2000mm v horn.4 do100m3		90,00	m3	25,997	2 339.730,-
3.	Výkop šachty zapaženej hornine 4do 100m3		2,0	m3	42,599	85,198,-
4.	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m		90.00	m2	2,547	229,230,-
5.	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4m		90,00	m2	0,798	71,820,-
6.	Vodorovné premiestnenie výkopu ručné do10 m horniny 1 a 4		95,600	m3	6,253	597,787,-
7.	Vodorovné premiestnenie výkopu ručné – príplatok cene za každých ďalších 10 m		381,440	m3	1,888	720,159,-

**Zhotoviteľ:**

  
Firma **RELO STAV - Roman Koky**  
Štôla 92, 059 37 Štôla  
IČO: 43 268 919, DIČ: 1077087715  
Tel.: 0904 881 908

**Objednávateľ:**



Základná cena (bez DPH): 4212,447 EUR

Sadzba DPH:20% : -/-

Celk. Fakt. Suma:EUR 4212,447 EUR