

**DODATOK č. 2**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 731/2017/OI**  
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -  
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov  
(ďalej len „zmluva“)

---

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**1. Zriaďovateľ:** **Žilinský samosprávny kraj**  
Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina  
IČO: 37 808 427  
DIČ: 202 162 6695  
Zastúpený: Ing. Juraj Blanár, predseda  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000503718/8180  
IBAN SK 13 8180 0000 0070 00503718

Osoby oprávnené jednať v:

- zmluvných veciach: Ing. Juraj Blanár, predseda  
- realizačných veciach: Ing. Eleonóra Kadlečíková, MBA  
Ing. Iveta Zalčíková

Telefonický kontakt: 041/5032 460, 041/5032 346  
E-mail. adresa: [investicne@zilinskazupa.sk](mailto:investicne@zilinskazupa.sk)

**2. Správca:** **Liptovské múzeum v Ružomberku**  
Sídlo: Námestie Š.N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok  
IČO: 35 993 154  
DIČ: 2020590363  
IČ DPH: nie je platiteľom DPH  
Zastúpený: PhDr. Martin Krupa, riaditeľ  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: SK03 8180 0000 0070 0048 1491  
Telefón: 044/4303 533  
Email: [riaditel@liptovskemuzeum.sk](mailto:riaditel@liptovskemuzeum.sk)

(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „Objednávateľ“ a Správca vystupuje len ako „Správca“)

**Zhotoviteľ:** **STAVTOP, s. r. o.**  
Sídlo: 695, 034 73 Liptovská Osada  
IČO: 47 034 068  
IČ DPH: SK2023741709  
DIČ: 2023741709  
Zastúpený: Peter Chlepko, konateľ  
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: SK75 3100 0000 0043 2007 5704  
Osoby oprávnené jednať v  
-zmluvných veciach: Peter Chlepko

-realizačných veciach: Peter Chlepko  
Telefón: 0918 539 197  
Email: [stavtoplo@gmail.com](mailto:stavtoplo@gmail.com)

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,  
vložka číslo: 58696/L

(ďalej v texte zmluvy len ako „Zhotoviteľ“)

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.08.2017 Zmluvu o dielo č. ŽSK: 731/2017/OI v znení dodatku č. 1 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Dielo: „**Liptovské múzeum v Ružomberku- podlaha vo výstavnej sále – 2. etapa**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 3 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X. bod 10.3.3 písm. b) zmluvy a to z dôvodu nevhodných klimatických podmienok.

## Čl. II Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 2 k zmluve sú dlhodobé nepriaznivé klimatické podmienky, pre ktoré nie je možné dokončiť stavebné práce v zmysle pôvodného termínu, nakoľko podkladová vrstva po viacnásobnom meraní vlhkosti nie je dostatočne vysušená a nie je tak možné uložiť parkety v zmysle technických postupov a noriem so zachovaním požadovanej kvality. Po montáži poteru bola pravidelne meraná vlhkosť, naposledy nameraná vlhkosť dňa 24.10.2017 bola 5%. Požadovaná vlhkosť podkladového betónu môže byť max. 1,8 % zostatkovej vlhkosti v betóne. Vplyv na pomalé vysušanie podlahy má aj uzavretý priestor výstavnej sály a daždivé počasie v mesiaci október. Pre zaručenie kvality a dodržania technologického postupu pokládky drevených parkiet je potrebné počkať, pokiaľ vlhkosť neklesne pod 1,8 % zostatkovej vlhkosti.
2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. III. Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela v bode 3.2 v časti termínu vykonania Diela** mení tak, že znie:

*„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo do 15.12.2017.“*

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

## Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.

z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Žiline dňa 31.10.2017.

V Žiline dňa 31.10.2017.

Za Objednávateľa:



kraj  
seda

Za Zhotoviteľa:



STAVTOP, s. r. o.  
Peter Chlepko, konateľ

Za Správcu:



Liptovské múzeum v Ružomberku  
PhDr. Martin Krupa, riaditeľ